

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年9月18日
契約業者名	株式会社サンワコン
契約業者の住所	福井県福井市花堂北1丁目7番25号
役務の名称	北陸新幹線、418k3・429k1間付替道水路財産整理
役務場所	福井県福井市
業種区分	測量
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載の通り
履行期間(自)	令和 6年7月23日
履行期間(至)	令和 7年7月22日
変更前の契約金額	15,818,000円(税込み)
変更金額	+913,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,731,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、作業延長を変更する。