

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月24日
契 約 業 者 名	有限会社日本交通流動リサーチ
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市名東区一社 2 - 3 0 東名グランドビル 8 階
役 務 の 名 称	九州新幹線（西九州）、諫早市・長崎市間騒音振動測定
役 務 場 所	長崎県諫早市・長崎市地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 4 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0, 9 1 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2, 6 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3, 5 5 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、騒音・振動測定（二次）の数量変更を要する。 2. 上記に伴い、履行期間の変更を要する。 旧： 自 令和 4 年 3 月 2 9 日 至 令和 6 年 9 月 2 7 日 新： 自 令和 4 年 3 月 2 9 日 至 令和 6 年 1 2 月 2 7 日