

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約業者名	E-t e c sコンサルタント株式会社
契約業者の住所	長崎県佐世保市田原町9-15
役務の名称	九州新幹線(西九州)、5k3外20箇所土地調査測量他
役務場所	佐賀県武雄市、嬉野市、杵島郡大町町
業種区分	測量
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履行期間(自)	令和6年3月13日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	10,890,000円(税込み)
変更金額	+8,140,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,030,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1 関係機関との協議により、武雄市、嬉野市及び杵島郡大町町における資料調査、復元測量、境界測量、境界点間測量、面積計算、用地実測図等作成、地積測量図作成、土地現地調査書作成、公共用地境界確定協議及び用地幅杭設置測量の数量を変更する。</li><li>2 関係機関との協議により、武雄市及び杵島郡大町町における境界確認及び土地境界確認書作成を追加する。</li><li>3 上記に伴い、佐世保線複線化工事区間における営業線近接作業に必要な安全費を追加する。</li><li>4 上記に伴い、履行期間を変更する。 (旧) 令和6年9月30日 (新) 令和7年1月31日</li></ol>