

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	株式会社 N H K テクノロジーズ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区神山町 4 番 1 4 号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、白山・敦賀車両基地間テレビジョン電波受信障害対策他
役 務 場 所	石川県白山市から福井県敦賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 3 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 4 , 9 2 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 9 , 7 0 5 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1 作業の進捗に伴い、電車走行時の影響調査を追加する。 2 上記 1 に伴い、履行期間を変更する。 旧履行期間：令和 4 年 3 月 23 日～令和 7 年 3 月 21 日 新履行期間：令和 4 年 3 月 23 日～令和 7 年 5 月 21 日