

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 日
契 約 業 者 名	黒田整地開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字柳原 1 4 9 4 番地 7
役 務 の 名 称	北陸新幹線、356 k 5・362 k 7間付替道水路財産整理
役 務 場 所	石川県白山市内
業 種 区 分	測量
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 7 3 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 2 8 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	IRいしかわ鉄道株式会社との協議により、営業線近接による作業資格を有する者を配置する。これに伴い、安全費の計上を要する。