

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日
契 約 業 者 名	三田青写真株式会社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区大手前 1 丁目 7 番 3 1 号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、470k3・471k1間外 1 箇所財産整理
役 務 場 所	福井県
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 1 2 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 5 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8, 6 4 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.関連工事のしゅん功により、しゅん功図に係る保守台帳附属図面作成の作業数量を変更する。 2.上記に伴い、履行期間を延伸する。 旧完了予定日：令和 6 年10 月18日 新完了予定日：令和 7 年 4 月18日