

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日
契 約 業 者 名	川崎地質（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田 2 - 1 1 - 1 5
役 務 の 名 称	北海道新幹線、長万部地区水文調査R3
役 務 場 所	山越郡長万部町
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 4 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7, 3 9 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	- 4 6 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6, 9 3 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、水文調査の調査回数の変更を要する。 2. 現地の状況により、自記水位計撤去・設置の変更を要する。