

(第 1 回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
役 務 の 名 称	北陸新幹線、加賀市・敦賀市間微気圧波測定
役 務 場 所	石川県加賀市から福井県敦賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 9 9 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	- 3 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 9 5 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1 現地の状況により、測定箇所を変更する。 2 関係者との協議により、調査における事前協議数を変更する。