

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月2日
契約業者名	株式会社日本海コンサルタント
契約業者の住所	石川県金沢市泉本町2-126
役務の名称	北陸新幹線、白山市・加賀市間協議資料作成
役務場所	石川県白山市、小松市、加賀市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	令和 5年12月12日
履行期間(至)	令和 7年9月11日
変更前の契約金額	32,670,000円(税込み)
変更金額	+6,446,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,116,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議により、占用許可申請の資料作成を追加する。 2. 上記に伴い、履行期間を変更する。 旧履行期間：令和6年12月11日 新履行期間：令和7年9月11日