

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 4 日
契 約 業 者 名	黒田整地開発 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字柳原 1 4 9 4 - 7
役 務 の 名 称	北陸新幹線、加賀市内協議資料作成
役 務 場 所	石川県加賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 9 7 1 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 2 5 1 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との協議により、占用許可申請の資料作成を追加する。 2. 上記に伴い、履行期間を変更する。 旧：令和6年12月11日 新：令和7年9月11日