

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 福田水文センター
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市北区北二十四条西 1 5 - 2 - 5
役 務 の 名 称	北海道新幹線、小樽・札幌地区環境影響事後調査R3
役 務 場 所	北海道小樽市、札幌市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 1 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 2 3 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 9 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1, 1 8 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、両生類・爬虫類の調査の追加を要する。 2. 現地の状況により、両生類（エゾサンショウウオ）の移植の追加を要する。 3. 事項 1、2 の追加に伴い、旅費交通費の変更を要する。 4. 作業内容の精査により、打合せ回数の変更を要する。