

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	株式会社サンワコン
契 約 業 者 の 住 所	福井県福井市花堂北 1 - 7 - 2 5
役 務 の 名 称	北陸新幹線、あわら市・福井市間協議資料作成
役 務 場 所	福井県あわら市・坂井市・福井市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 6 5 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3, 5 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 2 1 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.関係機関との協議により、協議資料作成を数量変更する。 2.上記に伴い、履行期限を変更する。 旧完了期限 令和6年 12月20日 新完了期限 令和7年 10月20日