

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月17日
契約業者名	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号(中央ビル9階)
役務の名称	北陸新幹線、敦賀駅外6箇所建物財産整理
役務場所	福井県敦賀市、京都府舞鶴市、滋賀県高島市、岐阜県山県市、三重県鈴鹿市他
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	令和 6年3月8日
履行期間(至)	令和 7年5月30日
変更前の契約金額	9,900,000円(税込み)
変更金額	+1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,220,000円(税込み)
変更理由	1. 業務の進捗に伴い、JR委託施工の建物財産整理を追加する。 2. 事由1により、履行期間を延伸する。 旧：令和6年3月8日～令和7年1月7日 新：令和6年3月8日～令和7年5月30日