

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	国土防災技術株式会社
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門3-18-5
役務の名称	北陸新幹線(敦賀・新大阪間)、福井県内地質調査1(令和6年度)
役務場所	福井県敦賀市
業種区分	地質調査業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由に記載のとおり
履行期間(自)	令和 6年5月16日
履行期間(至)	令和 7年3月7日
変更前の契約金額	15,312,000円(税込み)
変更金額	+748,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,060,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・作業内容の精査により、地質調査数量を変更する。</li><li>・関係機関との協議により、環境保全と交通安全対策工を追加する。</li><li>・工事計画の深度化により、常時微動観測を追加する。</li></ul>