

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株)復建エンジニアリング
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町1-11-12
役務の名称	北海道新幹線、羊蹄トンネル覆工詳細設計
役務場所	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	令和 5年3月31日
履行期間(至)	令和 8年5月29日
変更前の契約金額	48,499,000円(税込み)
変更金額	+5,478,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,977,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との協議状況により、横取基地へのアクセス道路詳細設計を追加する。 2. 上記1に伴い、履行期間の変更を要する。