

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	黒田整地開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字柳原 1 4 9 4 番地 7
役 務 の 名 称	北陸新幹線、445k1・448k2間外2箇所付替道水路財産整理
役 務 場 所	福井県南条郡南越前町内
業 種 区 分	測量
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 1 9 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 3 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	付替道水路財産整理を実施するにあたり、測量業務を追加する。 また、財産整理業務の数量を変更する。 上記に伴い履行期間を変更する。 旧) 令和 7 年 1 月 7 日 新) 令和 7 年 5 月 7 日