

(第 10 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月2日
契 約 業 者 名	鉄建建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町 2 - 5 - 3
工 事 の 名 称	九州新幹線(西九州)、53k4・57k8間線路諸設備他
工 事 場 所	長崎県長崎市地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
工 期 (自)	令和 3 年 1 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 4 0 8, 1 0 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 9, 9 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 4 1 8, 1 0 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づき、請負代金額を変更。