

(第18回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月1日
契約業者名	飛島・梅林・松谷・高橋北海道新幹線、札幌トンネル(富丘)特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区北1条東1丁目6番地5 札幌イーストスクエア2階
工事の名称	北海道新幹線、札幌トンネル(富丘)
工事場所	北海道札幌市
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期(自)	平成 30年5月23日
工期(至)	令和 10年1月17日
変更前の契約金額	19,312,996,200円(税込み)
変更金額	+675,983,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,988,979,200円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額を変更するため。