

(第10回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月1日
契約業者名	大成・伊藤・札建・豊松吉北海道新幹線、札幌トンネル（桑園）他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区南一条西一丁目4番地
工事の名称	北海道新幹線、札幌トンネル（桑園）他
工事場所	北海道札幌市
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期（自）	令和 3年7月14日
工期（至）	令和 10年5月31日
変更前の契約金額	27,717,932,000円(税込み)
変更金額	+310,354,000円（税込み）
変更後の契約金額	28,028,286,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づき、請負代金額の変更を要するため。