

(第 20 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	西松・浅沼・中山・岸本北海道新幹線、磐石トンネル（北）他特定建設工 事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 7 条西 2 丁目 2 0 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、磐石トンネル（北）他
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 1 0 月 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 4 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 2 2 5, 5 5 1, 8 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 5, 7 2 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 6 2 1, 2 7 6, 8 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額の変更を要する。