

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	株式会社吉光組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市長崎町甲 1 1 8 番地
工 事 の 名 称	北陸新幹線、小松鉄道建設所事務所建物他撤去
工 事 場 所	石川県小松市細工町79番地内
工 事 種 類	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 5 2 8 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 1 8 8 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、空調機器のフロンガス抜き、撤去及び処分を追加する。