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北海道新幹線 羊蹄トンネル（有島）他工区の掘削再開について

令和６年11月19日に新たな岩塊に遭遇し掘削を停止しておりましたが、岩塊撤去を終え、本日掘削を再開しました。

2024（令和6）年12月18日

11月18日 令和6年4月の掘進停止の原因となっ
た岩塊の撤去を終え、再発進。

11月19日 約3m掘り進んだ地点において新たな
岩塊に遭遇し掘進停止。

11月２５日 新たな岩塊の出現の可能性を想定して
現場に存置していた岩塊撤去のための
資機材を用いて、オールケーシング工法
による地上からの岩塊の撤去を開始。

12月18日 岩塊撤去を終え、掘進再開。
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岩塊が存在する可能性があるが掘進が不可能となる岩塊は確認されていない区間
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岩塊事前撤去中 マシンメンテナンス中
（ビット交換）

マシンメンテナンス予定
（ビット交換）

岩塊撤去状況 撤去した岩塊の写真※

※ケーシング掘削時に割れた可能性があり、実際にはさらに大きい岩塊であった可能性がある。


