

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株)イーエス総合研究所
契約業者の住所	北海道札幌市東区中沼西四条1-4-13
役務の名称	北海道新幹線、北斗地区外2箇所水文調査R4
役務場所	北海道上磯郡木古内町、北斗市、檜山郡厚沢部町
業種区分	地質調査業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	令和 5年2月15日
履行期間(至)	令和 7年4月14日
変更前の契約金額	79,431,000円(税込み)
変更金額	-990,000円(税込み)
変更後の契約金額	78,441,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、調査回数の変更をする。