(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月7日
契約業者名	ナカシャクリエイテブ株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市天白区野並二丁目213番地
役務の名称	北陸新幹線、422k8・424k8間財産整理
役務場所	福井県福井市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・財産整理1を数量変更・財産整理2を数量変更
履行期間(自)	令和4年7月13日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	34,650,000円(税込み)
変更金額	+9,119,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,769,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 以下の工事件名の進捗により、財産整理1及び財産整理2の数量を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none">・北陸工2021第15号 北陸新幹線、396k0・428k0間諸設備設置他・北陸工2022第1号 北陸新幹線、福井市内(421k4・428k2間)高架下整備他 <p>2. 上記の変更により、履行期間を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none">・旧履行期間：令和6年10月31日まで・新履行期間：令和7年4月30日まで