
北陸新幹線（金沢・敦賀間）工程・事業費の概況

１．全体工程及び事業費

・土木工事から軌道等の設備工事に全工区引渡し済み。

・設備（軌道・機械・建築・電気）工事は、設定された工期内で進捗している。

・事業費総額は、認可の範囲内である。

２．敦賀駅

・電車線設置工事は順調に進捗している。

３．その他

・新型コロナウイルスについて、３月２４日から４月１９日の間で２件の感染が

確認されたが、全体工程への影響なし。

・加賀トンネルについて、引き続き経過観察を行う。

令和５年４月時点
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【北陸新幹線（金沢・敦賀間）工事工程表】（土木・建築工事）

キロ程

勾配

行政界
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キロ程

凡 例

： 土木工事 ： 軌道・電気工事 ： 監査・検査 ： 完成検査・訓練運転： 建築・機械工事

360km 370km 380km 390km 400km 410km 420km 430km 440km 450km 460km 470km

： 軌道先行引渡し

360km 370km 380km 390km 400km 410km 420km 430km 440km 450km 460km 470km

白山市

L
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小松市 加賀市 あわら市 坂井市 福井市 鯖江市 越前市 南越前町 越前市 敦賀市南越前町能美川北町
小松市

能美市

令和5年4月10日

※

※令和5年5～9月は、駅の内装工事など、監査・検査と並行して行える工事を行う。

計画工程と実際の進捗に差がある工区は、★で現在の進捗状況を表示。

（★が赤線より下にあれば工事が計画より進んでおり、上にあれば遅れている。★の表示がない工区は、概ね計画どおりの進捗）

※ 令和３年１月からの進捗状況を記載している

令和5年4月

→福井県石川県←
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【北陸新幹線（金沢・敦賀間）工事工程表】（軌道・電気工事）

キロ程

勾配

行政界
1 2 3 4 17 18 19 20 21 2211 12

： 監査・検査（電車線の監査・検査からの期間） ： 完成検査・訓練運転

360km 370km 380km 390km 400km 410km 420km 430km 440km 450km 460km 470km

360km 370km 380km 390km 400km 410km 420km 430km 440km 450km 460km 470km

白山市

L

4.52 11 2   2 3.5  14 4  11 3322  33 16 15 L 12 114  4 9   93   3   3  10  6 3   3    5   5 4.5   3  L 1511 7  3  3 15  3  20 15.5    4    23 3   13  3 3  3 3 6  4   L 5 3     3    3    3   3  3  3 3     4   5   3  3 5  3    3   2   8   11 L  13     2     3    15  151 7 83   2 7  3  2 2 15 20    L  11  3 15 3 8 20 4 8.2 15 15 15 26 3   L4
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ら
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石
川
県
加
賀
市

小松市 加賀市 あわら市 坂井市 福井市 鯖江市 越前市 南越前町 越前市 敦賀市南越前町能美川北町
小松市

能美市

令和5年4月

石川県← →福井県

電車線１工区

電車線２工区

電車線４工区

電車線５工区

電車線６工区 電車線７工区

電車線８工区

川北軌道敷設
小松軌道敷設 加賀軌道敷設

あわら軌道敷設

福井軌道敷設

鯖江軌道敷設

南越軌道敷設 敦賀軌道敷設

電車線３工区

： レール敷設 ： 電車線工事

計画工程と実際の進捗に差がある工区は、★で現在の進捗状況を表示。（現状は、全工区計画工程どおりに進捗）

（★が赤線より下にあれば工事が計画より進んでおり、上にあれば遅れている。★の表示がない工区は、概ね計画どおりの進捗）

①～⑧は、進捗状況写真（次頁以降）の撮影位置を示す。

凡 例

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

令和5年4月10日

★
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設備工事進捗状況

④ あわら軌道敷設/電車線4工区 ⑧ 敦賀軌道敷設/電車線7・8工区

電車線の設置位置の調整作業状況写真電車線の設置位置の調整完了状況写真

③ 加賀軌道敷設/電車線3工区

電車線の設置位置の調整作業状況写真

③ 加賀軌道敷設/電車線3工区

電車線の設置位置の調整作業状況写真
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設備工事進捗状況（駅工事その１）

令和５年４月小松駅

駅東側

駅全景

駅南側

加賀温泉駅

駅全景

・令和4年8月建築工事完了。引き続き機械工事等を進めている。 ・令和4年9月建築工事完了。引き続き機械工事等を進めている。

芦原温泉駅

駅全景

・令和4年9月建築工事完了。引き続き機械工事等を進めている。

駅西側

福井駅

駅東側

・令和4年8月建築工事完了。引き続き機械工事等を進めている。

駅全景
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設備工事進捗状況（駅工事その２）

令和５年４月

▲エスカレータ試運転調整
（芦原温泉駅）

エレベータ試運転調整▶
（越前たけふ駅）

消雪基地井水処理設備据付▶
（加賀温泉駅）

越前たけふ駅

駅全景

駅西側

・令和4年9月建築工事完了。引き続き機械工事等を進めている。

各駅施工状況

敦賀駅

駅全景

▲可動柵据付状況

駅東側

・令和5年秋頃建築工事完了予定。

床タイル設置▶
（2階コンコース）

床タイル・固定柵設置▶
（ホーム階）

敦賀駅施工状況
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（凡例）

完了した工区 計画より進んでいる工区 計画より遅延が生じている工区

現在工事中の工区 計画通りもしくは調整済みの工区 全体工程に影響を及ぼす遅延が生じている工区

※　土木工事において、本体構造物以外の工事は含まない。 前月からの変更箇所

令和5年4月10日時点

完了予定
（R5.3）

完了予定
（R5.4）

開始時期※1
完了予定※2

（R5.3）
完了予定※2

（R5.4）
開始時期

完了予定
（R5.3）

完了予定
（R5.4）

開始予定※3

時期（R5.3）
開始予定※3

時期（R5.4）
完了予定
（R5.3）

完了予定
（R5.4）

1 R2.4末 R2.4末 R2.6初 ― ― ―

2 R2.12末 R2.12末 R3.2初 ― ― ―

3 R2.7末 R2.7末 R2.9初 ― ― ―

4 R2.3末 R2.3末 R2.4初 ― ― ―

5 R1.12末 R1.12末 R1.11中 ― ― ―

6 R2.2末 R2.2末 R2.11中 ― ― ―

7 R2.6末 R2.6末 R2.3初 ― ― ―

8 R2.12末 R3.2末 R2.9中 ― ― ―

9 R3.2末 R3.2末 R3.3初 R2.9末 R5.4末 R5.4末

10 R2.12末 R2.12末 R2.6中 ― ― ―

11 R2.4中 R2.4中 R2.5初 ― ― ―

12 R2.4中 R2.4中 R2.6初 ― ― ―

13 R2.3末 R2.3末 R2.5中 ― ― ―

14 R2.3末 R2.3末 R2.6初 ― ― ―

15 R2.10末 R2.10末 R2.6初 R2.10中 R5.4末 R5.4末

16 R2.7末 R2.7末 R2.8初 ― ― ―

17 R3.3末 R3.3末 R3.7初 ― ― ―

18 R3.10末 R3.10末 R3.2初 ― ― ―

19 R3.10末 R3.10末 R3.1中 ― ― ―

20 R3.11末 R3.11末 R2.7中 ― ― ―

21 R2.10末 R2.10末 R2.8初 ― ― ―

22 R2.7末 R2.7末 R2.7初 ― ― ―

23 R3.3末 R3.3末 R3.4初 R2.9初 R5.4末 R5.4末

24 R2.3末 R2.3末 R3.3下 ― ― ―

25 R2.12末 R2.12末 R3.1初 ― ― ―

26 R2.12末 R2.12末 R3.1初 ― ― ―

27 R2.11末 R2.11末 R3.1初 ― ― ―

28 R2.12末 R2.12末 R3.2初 ― ― ―

29 R2.3末 R2.3末 R2.4初 ― ― ―

30 R1.12末 R1.12末 R2.2中 ― ― ―

31 R3.2中 R3.2中 R2.7中 ― ― ―

― ― R3.3中 R2.4上 R5.4末 R5.4末

32 R3.7末 R3.7末 R3.3中 ― ― ―

R3.9末 R3.9末 R3.7初 ― ― ―

33 R3.5末 R3.5末 R3.1下 ― ― ―

※1：土木工事が一部区間を先行して引渡しを行っている。

※2：完了予定及び完了見込は、電車線の監査・検査に関する工事が完了した時期

※3：電車線の監査・検査からの期間であり、全線を通して実施する予定。

R5.4末

各工区の工事進捗状況一覧表

No 工区名
土木工事 軌道・電気工事 建築・機械工事

監査検査・訓練運転等
⇒開業

備　　考

R4.8中

R5.5初 R6.3末

手取川橋りょう他

能美西任田高架橋

梯川橋りょう他

小松駅高架橋他

R4.12上

小松木場潟（北）高架橋

白山笠間高架橋

白山北島高架橋

川北橘高架橋他

白山宮保高架橋

R4.8中

小松木場潟（南）高架橋

小松粟津高架橋

動橋川橋りょう他

八日市川橋りょう他

加賀温泉駅高架橋他

大聖寺川橋りょう他

R4.12末 R4.12末

細坪橋りょう他

加賀トンネル（北）他

加賀トンネル（中）他

加賀トンネル（南）外3か所他

あわら指中高架橋

R4.12上

R4.12中 南福井駅部高架橋（JR委託）

福井大町高架橋

柿原トンネル他

芦原温泉駅高架橋他

竹田川橋りょう他

あわら金津高架橋

R5.4中 R5.3末

坂井高架橋

坂井丸岡高架橋

丸岡春江高架橋

九頭竜川橋りょう他

福井高柳高架橋他

福井開発高架橋

R4.12中

R6.3末

白山美沢野高架橋

福井駅高架橋他

足羽川橋りょう他
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（凡例）

完了した工区 計画より進んでいる工区 計画より遅延が生じている工区

現在工事中の工区 計画通りもしくは調整済みの工区 全体工程に影響を及ぼす遅延が生じている工区

※　土木工事において、本体構造物以外の工事は含まない。 前月からの変更箇所

令和5年4月10日時点

完了予定
（R5.3）

完了予定
（R5.4）

開始時期※1
完了予定※2

（R5.3）
完了予定※2

（R5.4）
開始時期

完了予定
（R5.3）

完了予定
（R5.4）

開始予定※3

時期（R5.3）
開始予定※3

時期（R5.4）
完了予定
（R5.3）

完了予定
（R5.4）

各工区の工事進捗状況一覧表

No 工区名
土木工事 軌道・電気工事 建築・機械工事

監査検査・訓練運転等
⇒開業

備　　考

34 R3.1末 R3.1末 R2.12初 ― ― ―

35 R3.6末 R3.6末 R3.5下 ― ― ―

36 R2.12中 R2.12中 R2.6中 ― ― ―

37 R3.7末 R3.7末 R2.6初 ― ― ―

38 R3.4末 R3.4末 R3.1中 ― ― ―

39 R2.12末 R2.12末 R2.7初 ― ― ―

40 R2.12末 R2.12末 R3.3下 ― ― ―

41 R3.5末 R3.5末 R3.1初 ― ― ―

42 R3.5末 R3.5末 R3.4初 ― ― ―

43 R3.2末 R3.2末 R2.12初 R2.10末 R5.4末 R5.4末

44 R3.1末 R3.1末 R3.3初 ― ― ―

45 R3.2末 R3.2末 R3.2初 ― ― ―

46 R3.2上 R3.2上 R3.2初 ― ― ―

47 R2.12末 R2.12末 R3.2初 ― ― ―

48 R3.2上 R3.2上 R3.2初 ― ― ―

49 R2.12末 R2.12末 R3.1中 ― ― ―

50 R2.8末 R2.8末 R2.7初 ― ― ―

51 R2.3末 R2.3末 R2.6初 ― ― ―

52 R2.12中 R2.12中 R2.6下 ― ― ―

53 R3.1末 R3.1末 R2.6中 ― ― ―

54 R3.1末 R3.1末 R2.11下 ― ― ―

55 R2.10末 R2.10末 R2.11初 ― ― ―

56 R3.9末 R3.9末 R3.9下 ― ― ―

R3.9末 R3.9末 R3.10初 R3.10初 R5.4末 R5.4末

R4.4末 R4.4末 R4.4初 ― ― ―

58 R4.3末 R4.3末 R2.4初 R2.12初 R5.4末 R5.4末

58工区

〔福井駅高架橋工区及び南福井駅高架橋工区は除く〕

※1：土木工事が一部区間を先行して引渡しを行っている。

※2：完了予定及び完了見込は、電車線の監査・検査に関する工事が完了した時期

※3：電車線の監査・検査からの期間であり、全線を通して実施する予定。

R5.4末 R6.3末

福井橋りょう他

第２福井トンネル（北）他

第２福井トンネル（南）他

鯖江橋立高架橋

福井下莇生田高架橋

R4.12中 R4.12中

R5.5初 R6.3末

R4.12末

南越駅高架橋他

越前平林高架橋他

第２鯖江トンネル他

浅水川橋りょう他

越前三ツ屋高架橋

武生橋りょう他

R4.12末

日野川橋りょう

南越前南条高架橋他

脇本トンネル他

新北陸トンネル（清水）他

新北陸トンネル（奥野々）

武生トンネル他

越前中平吹高架橋

R4.11末 R4.11末新北陸トンネル（葉原）

新北陸トンネル（田尻）

新北陸トンネル（樫曲）他

R5.4末 R5.4末

深山トンネル他

新北陸トンネル（大桐）

57 敦賀駅高架橋

敦賀車両基地路盤他

土木工事から軌道工事へ引渡した工区

駅部
駅終点部
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電気工事の進捗状況（電車線）

距離※1(km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

電車線1工区
白山宮保高架橋～

梯川橋りょう

電車線2工区
梯川橋りょう～

加賀温泉駅高架橋

電車線3工区
加賀温泉駅高架橋～

竹田川橋りょう

電車線4工区
竹田川橋りょう～
福井駅高架橋

電車線5工区
福井駅高架橋～
越前三ツ屋高架橋

電車線6工区
越前三ツ屋高架橋～

新北陸トンネル（奥野々）

電車線7工区
新北陸トンネル（奥野々）～
新北陸トンネル（田尻）

電車線8工区
新北陸トンネル（田尻）～

敦賀車両基地路盤

【凡例】 （施工順序） 可動ブラケット（※2）の設置 ⇒ ■：電車線の設置 ⇒ ■：電車線の設置位置の調整

□：前月に進捗した箇所を示す。
※1：距離は、電車線設置の予定延長とし、上り線下り線を別々で計上している。（延長1㎞単位で実績を反映している。）

※2：電車線を支えるための金物。

令和5年４月１日時点

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了

可動ブラケット完了
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北陸新幹線（金沢・敦賀間）完成・開業までのスケジュール

2023年（令和5年） 2024年（令和6年）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地上監査・地上検査～総合監査・総合検査 完成検査 訓練運転

完成・開業までのスケジュール

■工事しゅん功監査（機構実施）・設備検査（JR西日本実施）：
設備のできばえ、整備状態、各種基準との照合等について確認する。
●地上監査・地上検査 ： 実車走行前に行う鉄道施設の確認
●総合監査・総合検査 ： 実車を使用した試験

※以下はＪＲ西日本主体で実施する項目
■完成検査 ： 国土交通省が鉄道事業者（ＪＲ西日本）に対して実施する検査

（変電所等の電気設備については、上記日程とは別に実施）
■訓練運転 ： ＪＲ西日本が乗務員習熟等のために実施する試運転

完

成

・
開

業
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監査・検査の実施状況（長野・金沢間の事例）

地上監査・地上検査

総合監査・総合検査

施工基面確認（各種測定・目視確認） トンネル打音検査 建築限界測定

金沢駅入線状況 ホーム測定 11
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北陸新幹線 金沢・敦賀間 事業費総額の状況 （R5.3月末時点）億円

（グラフイメージ）

一か月の間に契約された額が増加

契約見込減少、差額縮減

１か月間の支払・契約実績を反映し、前月からの変更を対比

前月当月

目標額 支払済額 契約済額 契約見込額 リスク対応額

支払済額（前月時点） 契約済額（前月時点） 契約見込額（前月時点） リスク対応額（前月時点）

認可額を割振ったものが目標額である。

支払済額、契約済額、契約見込額、リスク対応額の合計が目標額と同額であるため、

認可額の範囲内である。
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敦賀駅 工事進捗状況（R5.4）

敦賀駅 外観（東側）

待合室（ホーム階） 施工状況 ホーム階 施工状況

建築工事は、引き続き中層階・東口棟にて内装工事を進めており、コンコースで
の床タイル工事も半分以上敷き終えています。
ホーム階では、引き続き固定柵・可動柵工事、床タイル工事を進めています。

中層階（コンコース階） 施工状況
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リスク管理表

現在も継続して対応しているリスク及び令和 5年 1 月以降に発現したリスクを記載

：前回までの報告内容 

リスク 発現しているリスク 対応状況 

工

事

気象変化、自然災害、

他地域における自然災

害への対応 

－ － 

予期せぬ地質条件変化

への対応 
加賀トンネルの対策工実施箇所の経過観察 

・加賀トンネル盤ぶくれ対策について、トンネル全線で経過観察を実施している。

・令和 3 年 11 月に計測を整理した結果、現時点では追加の対策は不要であり、軌道工事に

着手しても問題ないと判断した。

・令和 3 年 10 月 29 日の計測時に、2 箇所で 1 ㎜未満の新規クラックが確認された。当該箇

所は、水準測量等の計測結果から現時点で明確な隆起が見られていないため、軌道工事を

継続することに影響はない。

・3月 23 日時点の計測結果、明確な隆起傾向はなく盤ぶくれ現象は確認されていない。

・引き続き経過観察を行う。

物価上昇への対応 － － 

作業員・資機材不足へ

の対応 
－ － 

新型コロナへの対応 

R5.2.22（水）～R5.3.23（木）：1件の感染を確認 ・工事は他の作業員を確保し実施しているため、全体工程への影響無し。

R5.4.4（火）：機構（福井県） 

機構職員１名が新型コロナウイルスに感染 

・濃厚接触者なし。

・他の職員で対応しているため影響無し。

R5.4.12（水）：機構（石川県） 

機構職員１名が新型コロナウイルスに感染 

・濃厚接触者なし。

・他の職員で対応しているため影響無し。

法令変更への対応 － － 

関係機関への対応 － － 

施工計画変更への対応 － － 

労働災害に関する対応 － － 

公衆災害に関する対応 － － 

トラブルに関する対応 － － 

その他リスク要因とな

り得る懸念事項 

電車線 4 工区の一部区間において、受注者が誤って電柱のメッキを 

削ったことが判明した。 

・耐久性等を考慮して電柱 50 本について建て替えを実施。

建て替えに伴い電車線の設置完了時期は遅れるものの、工程組替えを行い電車線の設置位

置の調整は予定通り完了させるため、全体工程への影響無し。

・現時点では、予定通り進捗しており引き続き工程を管理していく。（11/8）(12/8)（1/10）

(2/14)

・電柱の建て替え工事は予定通り 3月 21 日に完了した。
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リスク管理表 

現在も継続して対応しているリスク及び令和 5年 1 月以降に発現したリスクを記載 
 ：前回までの報告内容 

 

 リスク 発現しているリスク 対応状況 

 
工 
事 その他リスク要因とな

り得る懸念事項 

三菱電機㈱が新敦賀変電所のき電用変圧器 2台の温度上昇試験結果

を改ざんし、定格容量を満たさないことが判明した。 

・定格容量を確保するため冷却器の追加を実施。 

 冷却器追加に伴い設備完了時期は当初予定より遅れるものの、完成検査前に追加工事は完

了するため、全体工程に影響無し。 

・現時点では、予定通り進捗しており引き続き工程を管理していく。 

（1/10）(2/14)(3/14)(4/10) 
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